
Allegato alla Delib.G.R. n. 23/14 del 29.5.2012 

LINEA DI ATTIVITA' 3.1.1.C - CRONOPROGRAMMA  IMPIANTO N. 1 
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Fase progettuale e di studio 
  
   

Progetto                                                                                                                        

Studio di impatto ambientale                                                                                                                       

Studio archeologico preliminare                                                                                                                       

Fase autorizzativa               

Procedura di VIA e incidenza                                                                                                                       

Prev. connessione alla rete elettrica                                                                                                                        

Autorizzazione unica                                                                                                                       

Procedura espropriativa                                                                                                                       

Fase di appalto, esecuzione e collaudo 
  

Nomina del RUP                                                                                                                       

Predisposizione capitolato, disciplinare di 
gara, bando  

                                                                                                                      

Pubblicazione del bando di gara                                                                                                                       

Nomina commissione valutazione                                                                                                                       

Graduatoria, verbali di gara                                                                                                                       

Aggiudicazione provvisoria                                                                                                                       

Aggiudicazione definitiva                                                                                                                       

Stipula del contratto                                                                                                                       

Progettazione esecutiva                                                                                                                       

Consegna lavori                                                                                                                       

Esecuzione Lavori                                                                                                                       

Stato Finale                                                                                                                       

Collaudo                                                                                                                       

Fase di avviamento e gestione   

Avvio e gestione impianti pilota                                                                                                                       

R&S, raccolta dati e monitoraggio                                                                                                                       

Valutazione dei risultati                                                                                                                       

Diffusione dei risultati                                                                                                                       
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Selezione delle operazioni 
  
   

Bando per l'individuazione dei soggetti pubblici 
interessati alla realizzazione e gestione degli impianti 

                                                                                                            

Nomina della commissione di selezione delle 
manifestazioni di interesse e istruttorie 

                                                                                                            

Pubblicazione della graduatoria delle manifestazioni di 
interesse 

                                                                                                            

Stipula delle convenzioni con i soggetti selezionati                                                                                                             

Fase progettuale e di studio 
  
  

Progetto                                                                                                              

Studio di impatto ambientale                                                                                                             

Studio archeologico preliminare                                                                                                             

Fase autorizzativa               

Procedura di VIA e incidenza                                                                                                        

Prev. connessione alla rete elettrica                                                                                                         

Autorizzazione unica                                                                                                   

Fase di appalto, esecuzione e collaudo 
  

Nomina del RUP                                                                                                             

Predisposizione capitolato, disciplinare di gara, bando  
                                                                                                            

Pubblicazione del bando di gara                                                                                                             

Nomina commissione valutazione                                                                                                             

Graduatoria, verbali di gara                                                                                                             

Aggiudicazione provvisoria                                                                                                             

Aggiudicazione definitiva                                                                                                             

Stipula del contratto                                                                                                             

Progettazione esecutiva                                                                                                             

Consegna lavori                                                                                                             

Esecuzione Lavori                                                                                                             

Stato Finale                                                                                                             

Collaudo                                                                                                             

Fase di avviamento e gestione   

Avvio e gestione impianti pilota                                                                                                             

R&S, raccolta dati e monitoraggio                                                                                                             

Valutazione dei risultati                                                                                                             

Diffusione dei risultati                                                                                                             

 



 

LINEA DI ATTIVITA' 3.1.1.C – CRONOPROGRAMMA IMPIANTO N. 3  
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Selezione delle operazioni 
  
   

Bando per l'individuazione dei soggetti pubblici 
interessati alla realizzazione e gestione degli impianti 

                                                                                                            

Nomina della commissione di selezione delle 
manifestazioni di interesse e istruttorie 

                                                                                                            

Pubblicazione della graduatoria delle manifestazioni di 
interesse 

                                                                                                            

Stipula delle convenzioni con i soggetti selezionati                                                                                                             

Fase progettuale e di studio 
  
  

Progetto                                                                                                              

Studio di impatto ambientale                                                                                                             

Studio archeologico preliminare                                                                                                             

Fase autorizzativa               

Procedura di VIA e incidenza                                                                                                        

Prev. connessione alla rete elettrica                                                                                                         

Autorizzazione unica                                                                                                   

Fase di appalto, esecuzione e collaudo 
  

Nomina del RUP                                                                                                             

Predisposizione capitolato, disciplinare di gara, bando  
                                                                                                            

Pubblicazione del bando di gara                                                                                                             

Nomina commissione valutazione                                                                                                             

Graduatoria, verbali di gara                                                                                                             

Aggiudicazione provvisoria                                                                                                             

Aggiudicazione definitiva                                                                                                             

Stipula del contratto                                                                                                             

Progettazione esecutiva                                                                                                             

Consegna lavori                                                                                                             

Esecuzione Lavori                                                                                                            

Stato Finale                                                                                                             

Collaudo                                                                                                             

Fase di avviamento e gestione   

Avvio e gestione impianti pilota                                                                                                             

R&S, raccolta dati e monitoraggio                                                                                                             

Valutazione dei risultati                                                                                                             

Diffusione dei risultati                                                                                                             

 


